

Cronograma Geral do Kila City

Fase 1 – Fundamentação Estratégica

Etapa	Descrição	Duração	Entregáveis
Visão e Missão	Definir propósito, problema e público-alvo	14 dias	Documento estratégico
Pesquisa de Mercado	Análise local e benchmarking	14 dias	Relatório de mercado
Modelo de Negócio	Fontes de receita e projeção financeira	14 dias	Business Plan

Fase 2 – Arquitetura do Ecossistema

Etapa	Descrição	Duração	Entregáveis
Definição de Módulos	Plataforma urbana, finanças, educação, admin	7 dias	Mapa de módulos
Arquitetura Técnica	Backend, frontend	7 dias	Diagrama técnico
Segurança	Autenticação, criptografia, backups	7 dias	Plano de segurança

FASE 3 - DESIGN E EXPERIÊNCIA

Etapa	Descrição	Duração	Entregáveis
Wireframes	Estrutura visual inicial	14 dias	Protótipo estrutural
Design System	Identidade visual e padrões	14 dias	Manual visual
Testes UX	Validação com usuários	14 dias	Relatório de usabilidade

FASE 4 – Desenvolvimento MVP

Etapa	Descrição	Duração	Entregáveis
Backend	APIs, autenticação, banco de dados	21 dias	API funcional
Frontend Web	Dashboard e painel do usuário	21 dias	Plataforma web

FASE 5 – Teste e validação

Etapa	Descrição	Duração	Entregáveis
Testes Técnicos	Unitários, integração e Cargas	7 dias	Relatório QA
Testes de Segurança	Pentest Básico e ajustes	7 dias	Relatório de Segurança

FASE 6 – Lançamento

Etapa	Descrição	Duração	Entregáveis
Pré-Lançamento	Campanha teaser e parcerias	14 dias	Base inicial usuários
Lançamento oficial	Eventos e ativação digital		Plataforma pública